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МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Заявитель признаѐт информацию данного бизнес-плана как информацию 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ, поэтому данный бизнес-план представляется 

на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о 

возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для 

копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим 

лицам. Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя 

ответственность за соблюдение указанных условий. 
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Резюме проекта 

 

 
Наименование проекта: Организация производства кабельно-

проводниковой продукции. 

Место реализации проекта: возможное место реализации - РФ, Рязанская 

область, г. Рязань, производственная площадка бывшего завода ОАО «Рязанское 

Химволокно». 

Цель проекта: Создание предприятия по выпуску кабельно-проводниковой 

продукции, востребованной на рынке РФ и СНГ. Организация стабильной и 

прибыльной деятельности предприятия, занятие на рынке стабильных позиций. 

Организация инициатор проекта: 

ООО «Новый проект» 

Руководитель организации: Стасюлевич Фердинанд Иренеушевич 

тел. 8 (495) 663 3546 

Актуальность и привлекательность проекта:  

Актуальность проекта обусловлена созданием производства, 

ориентированного на выпуск востребованной кабельно-проводниковой продукции, 

а так же способного выпускать новые инновационные виды высоковольтных 

проводов, востребованных на рынке, с техническими характеристиками, 

превосходящими технические характеристики сталеалюминевых проводов марки 

АС, используемых в настоящее время. 

Продукция проекта: 

Проектом предусматривается организовать выпуск следующей продукции: 

- провод АЛКОН  

- сталемедная продукция 

- алюмомедная продукция 

Этапы реализации проекта: 

Организацию производства и выпуск продукции по данному проекту 

предусматривается осуществить по следующей схеме: 

Этап 1. Создание ЗАО «АЛКОН» 

Этап 2. Приобретение производственной площадки, подготовка проекта 

размещения производства, ремонт производственных помещений, заключение 

договоров на поставку оборудования.  

Этап 3. Установка оборудования и проведение пусконаладочных работ. 

Выпуск пробной партии продукции и еѐ сертификация 

Этап 4. Серийный выпуск продукции. Постепенный выход на 

запланированный объѐм производства.  

 

Анализируемый период деятельности: составляет 10 лет.  

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: 

2 150 000 тыс. руб.  
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Плановый объѐм выпускаемой продукции: 

Провод АЛКОН – 8000 тонн в год (667 тонн в месяц) 

Сталемедная продукция – 4000 тонн в год (333 тонн в мес.) 

Алюмомедная продукция – 8000 тонн в год (667 тонн в мес.) 

 

Среднесписочная численность персонала проекта: 

Среднесписочная численность 

персонала 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 – 10 год 

Основной персонал 36 85 175 275 275 

Управленческий персонал 22 35 35 35 35 

Вспомогательный персонал 30 60 120 180 180 

Итого  88 180 330 490 490 

 

Налоговое окружение проекта: 

НДС - 18%; 

Налог с прибыли – 20%; 

Налог на имущество – 2,2 %; 

Начисления на заработную плату (с учѐтом СВНС) – 34,4%; 

Подоходный налог - 13%. 

 

 

Оценка экономической эффективности:  

Показатели Значение 
Условные 

обозначения 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% % 

Чистый доход 11 154 566   тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 3 593 288   тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 36,42% % 

Модифицированная внутренняя норма 

доходности 19,99% 
% 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226    

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244    

Срок окупаемости (РР) 44 (3,7) мес. (год) 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 52 (4,4) мес. (год) 

 
 

Примечание:  

Все цены, указанные в иностранной валюте, пересчитаны в рублевый эквивалент 

в соответствии с фиксированным курсом, определѐнным для проекта: 

EUR – 40,0 руб. 

USD – 29,0 руб. 

Фунт стерлингов – 45,5 руб. 

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации – 8,25 % 

(Указание Банка России от 29.04.2011г. №2618-У «О размере ставки рефинансирования 

Банка России»).  
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1. Описание проекта 

 

 
Предлагаемым проектом предусматривается создание Закрытого 

Акционерного Общества «АЛКОН» (ЗАО «АЛКОН»), ориентированного на 

выпуск проволоки АЛКОН, сталемедной и алюмомедной продукции.  

Производство предлагается разместить на площадке бывшего завода ОАО 

«Химволокно» (г. Рязань). Для размещения производственных мощностей ЗАО 

«АЛКОН» предполагается использовать около 40 000 м2. 

 

Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере               

2 150 000 тыс. руб. 

Данный объѐм инвестиций рассчитан на основе денежных потоков 

компании ЗАО «АЛКОН» до момента ожидаемого самофинансирования проекта. 

 

Распределение привлекаемых инвестиций: 

Статьи расходов 
Сумма предполагаемых затрат 

тыс. руб. с НДС 18% 

Приобретение производственного здания  300 000 

Ремонт производственного здания 200 000 

Проект размещения оборудования и инженерных сетей 20 000 

Приобретение оборудования   1375 000 

Приобретение дополнительного оборудование  60 000 

Обеспечение текущей деятельности предприятия 150 000 

Стоимость приобретаемого сырья для производства 

продукции 
45 000 

Всего расходы до момента самофинансирования 2 150 000 
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2. Описание производственной площадки 

 

Для организации производства кабельно-проводниковой продукции 

необходима производственная площадка отвечающая следующим 

характеристикам: 

- электроэнергия 20 мВт/ч.; 

- возможность подключения газа 567 м3; 

- оборотная (техническая) вода 23 м3/час; 

- воздух с давлением 6 бар – 50 м3/час; 

- канализация, питьевая вода, котельная; 

- расстояние до ближайшего жилого массива более 1 км.; 

- наличие железнодорожной ветки, проложенной к производственной   

  площадке.  

На сегодняшний день есть предложение по приобретению производственной 

площадки бывшего завода ОАО «Рязанское Химволокно» представляет собой 

комплекс производственных зданий общей площадью более 80 тыс. м2. В 

настоящее время производственная площадка освобождена от бывшего 

производства, находится в законсервированном состоянии и подготовлена к 

реконструкции и ремонту. 

Преимущества данной производственной площадки. 

1. Рязань является крупной узловой грузопассажирской железнодорожной 

станцией с тремя главными направлениями (на Москву, на Тамбов, на Самару), что 

уменьшает плечо доставки производимой продукции до любого из регионов 

Европейской части России. 

2. Близость расположения от Москвы (180 км.), что позволяет оперативно 

контролировать производство и привлекать необходимых 

высококвалифицированных специалистов из г.Москвы. 

3. Наличие рабочего и высококвалифицированного персонала в Рязанской 

области, что объясняется специализацией области на электротехническую 

промышленность.  

4. Расположение производственной площадки в промышленной зоне при 

расстоянии до ближайшего жилого массива более 1 км, что удовлетворяет всем 

экологическим нормам для производства продукции с использованием эпоксидной 

смолы в качестве связующего. 

5. Наличие необходимых производственных мощностей и инженерных 

коммуникаций для создания планируемого производства, способного производить 

кабельно-проводниковую продукцию всех типов. 

6. Наличие железнодорожной ветки, непосредственно подходящей на 

производственную площадку, что позволяет осуществлять приѐм и отправление 

грузов с территории предприятия. 

7. Наличие достаточной площади для организации испытательного центра и 

испытательного полигона для проведения всех видов необходимых и обязательных  

(приѐмо-сдаточных, периодических и аттестационных) испытаний для 

сертификации в системе Государственного Стандарта России, санитарно-

эпидемиологической экспертизы, пожарной безопасности. 

8. Наличие достаточной площади для создания научно-технической базы, 

что позволяет непосредственно на предприятии производить исследования свойств 

компонентов, их влияние на характеристики производимой продукции, 
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разрабатывать и совершенствовать новые конструкции и технологии изготовления 

кабельно-проводниковой продукции, в том числе и бикомпонентных проводов, что, 

в результате, ускоряет процесс расширения линейки выпускаемой продукции. 

 

В настоящее время ведутся переговоры о стоимостных параметрах сделки по 

приобретению данной производственной площадки. 

 

Территория завода ОАО «Рязанское Химволокно» 

 

 
 

Нахождение г. Рязани на карте (удалѐнность от г. Москва 180 км.) 

 

 
 

Помещения ЗАО «АЛКОН» 
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3. Продукция проекта 

 

На мощностях компании ЗАО «АЛКОН» предусматривается организовать 

производство продукции трѐх направлений: 

- провод АЛКОН 

- сталемедная продукция 

- алюмомедная продукция 

 

3.1. Провод АЛКОН 

Провод АЛКОН – это собственная разработка компании ООО «Новый 

проект», представляющая собой бикомпонентную проволоку, состоящую из 

алюминиевой оболочки и сердечника, выполненного из композитного материала на 

основе базальтовых волокон и эпоксидного связующего, модифицированного 

равномерно распределѐнными углеродными нанотрубками (УНТ). По своим 

технико-эксплуатационным и ценовым характеристикам провод АЛКОН 

превосходит существующие западные и отечественные аналоги.  

Конкурентные преимущества провода АЛКОН связанны с: 

- увеличением плотности тока; 

- увеличением механической прочности;  

- снижением веса;   

- меньшей стоимостью; 

- повышением предельно допустимой температуры нагрева; 

- повышением допустимой температуры при пиковых нагрузках; 

- снижением коэффициента линейного расширения; 

- снижением ветровых и гололедных нагрузок; 

- уменьшением стрелы провеса; 

- увеличением коррозионной стойкости. 

Провод АЛКОН ориентирован на энергогенерирующие, энергопередающие 

и энергопотребляющие компании. Его применение позволит: 

- строить новые линии электропередач с увеличенным расстоянием 

между опорами и увеличенной передаваемой мощностью; 

- повысить передаваемую мощность в существующих линиях 

электропередач при реконструкции без замены опор ЛЭП на более мощные; 

- повысить эксплуатационную надежности линий электропередач. 

 

Изображение провода АЛКОН 
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3.2. Сталемедная продукция 

Основными продуктами проекта будут являться биметаллическая 

сталемедная проволока (БСМ),  провод биметаллический сталемедный (ПБСМ) и 

перемычки.  

Биметаллическая сталемедная проволока применяется для изготовления 

многопроволочных проводов для воздушных линий электропередач слабого и 

сильного тока, для изготовления звеньевых струн цепных подвесок, рессорных, 

страхующих и фиксирующих струн контактной сети электрифицированных 

железных дорог, а также в качестве высокочастотного провода. 

Изображение проволоки БСМ 

 
 

 
Биметаллические сталемедные провода ПБСМ, изготовленные из 

проволоки БСМ, применяются в системах электроснабжения железных дорог в 

качестве несущего троса контактной сети электрифицированных железных дорог, а 

также для изготовления дроссельных перемычек. 

Провода ПБСМ могут изготавливаться следующих марок: 

ПСМ1 - провод многопроволочный сталемедный первого класса 

проводимости, сечением 70, 95 и 120 мм2; 

ПСМ2 - провод многопроволочный сталемедный второго класса 

проводимости сечением 70, 95 и 120 мм2. 

Провода первого класса могут применяться в качестве:  

- несущих тросов цепной подвески на путях перегонов, главных и 

приемоотправочных путях станций; 

- проводов электросоединений;  

- тросов средней анкеровки; 

- групповых заземлений опор контактной сети. 

Провода второго класса могут применяться в качестве: 

- тросов цепной подвески на второстепенных путях станций, путях 

электродепо; 

- поперечно-несущих, верхних и нижних фиксирующих тросов гибких 

поперечин; 

- тросов фиксирующих оттяжек и т.д. 
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Изображение провода ПБСМ 

 
 

 

 
Перемычки сталемедные (дроссельные, междроссельные, 

междурельсовые) предназначены для пропуска тягового тока при электротяге 

постоянного и переменного тока, являются одним из необходимых элементов 

безопасности движения поездов и обеспечивают: 

- непрерывность цепи по канализации тяговых токов электрообогрева в 

пределах фидерной зоны и устойчивого обеспечения электроэнергией подвижного 

электротранспорта; 

- функционирование рельсовых цепей СЦБ и АЛС; 

- надежную работу устройств защиты от токов короткого замыкания в 

системе тягового электроснабжения; 

Перемычки удовлетворяют: 

- требованиям электрической безопасности; 

- нормативным требованиям по ограничению утечки тяговых токов и 

защиты от электрокоррозии подземных металлических сооружений и конструкций. 

Перемычки выпускаются в виде: 

- шин междроссельных сталемедных марки ММС; 

- перемычек дроссельных сталемедных марки ДМС; 

- соединителей электротяговых марки ЭМС. 

 

 

Шина 

междроссельная 

сталемедная 

Соединитель 

электротяговый 

Перемычка 

дроссельная 

сталемедная 

(четырехпроводная) 

Перемычка 

дроссельная 

сталемедная 

(двухпроводная) 
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3.3. Алюмомедная продукция 

К алюмомедной продукции относится проволока из плакированного медью 

алюминия, которая сравнительно недавно признана эффективным 

электропроводящим материалом: наружный медный слой используется для 

передачи высокочастотных сигналов, а более легкий и дешевый алюминиевый 

сердечник обеспечивает конструктивную целостность проводника. Также широко 

применяется алюмомедная продукция в кабельно-проводниковой продукции  

Области применения алюмомедной проволоки в качестве токопроводящих 

жил:  

- кабели силовые; 

- кабели контрольные; 

- кабели управления;  

-       кабели сигнально-блокировочные; 

-       провода монтажные; 

-       провода соединительные; 

-       провода установочные; 

- кабели радиочастотные. 

 

 

Изображения алюмомедного провода (а в центре проволока??) 
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4. Объѐмы производства и реализации продукции 

 

С учѐтом ожидаемого спроса на продукцию, проектом предусматривается 

производить около 20 000 тонн продукции в год. 

С целью минимизации финансирования проекта, а так же с учѐтом 

существующих рисков, связанных с запуском производства новой продукции, 

предусматривается постепенный выход на запланированные объѐмы производства. 

Плановые объѐмы производства и реализации продукции с привязкой к 

времени реализации проекта приведѐны в таблице. 

 

Реализация 

проекта 

Объѐм выпускаемой продукции, тонн. 

Провод АЛКОН 
Сталемедная 

продукция 

Алюмомедная 

продукция 

1 – 12 мес. 0 0 0 

1 год 0 0 0 

13 мес. 20 20 20 

14 мес. 20 20 20 

15 мес. 20 20 20 

16 мес. 50 50 50 

17 мес. 50 50 50 

18 мес. 50 50 50 

19 мес. 100 100 150 

20 мес. 100 100 150 

21 мес. 100 100 150 

22 мес. 163 163 280 

23 мес. 163 163 280 

24 мес. 163 163 280 

2 год 1 000 1 000 1 500 

25 мес. 300 166,5 300 

26 мес. 300 166,5 300 

27 мес. 300 166,5 300 

28 мес. 300 166,5 300 

29 мес. 300 166,5 300 

30 мес. 300 166,5 300 

31 мес. 533 166,5 366 

32 мес. 533 166,5 366 

33 мес. 533 166,5 366 

34 мес. 533 166,5 366 

35 мес. 533 166,5 366 

36 мес. 533 166,5 366 

3 год 5 000 2 000 4 000 

37 – 48 мес. 667 333 667 

4 год 8 000 4 000 8 000 

5 – 10 год 8 000 4 000 8 000 
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5. Расходы на приобретение сырья для производства ассортимента 

продукции 

 

Расход сырья для производства продукции, кг. 

Наименование сырья 
Расход сырья, кг. на 1 тонну 

В готовой продукции При производстве с учѐтом брака 5% 

Провод АЛКОН 

Сердечник 86,3 90,6 

Алюминий  913,7 959,4 

Сталемедная продукция 

Медь 300 315 

Сталь 700 735 

Алюмомедная продукция 

Медь 300 315 

Алюминий 700 735 

 

Состав сердечника в 1 тонне готовой продукции 

Наименование 
Расход кг в 1 тонну 

готовой продукции 
Цена руб./кг 

Итого стоимость сырья 

для производства 

сердечника, руб. с НДС 

Базальт  63,397960 350 22 189,3 

Смола  27,170560 325 8 830,4 

Унт  0,019188 60000 1 151,3 

Итого  90,587708 
 

32 171,0 

 

Потребность производства в сырье, тонн по годам 
Потребность в сырье с 

учѐтом брака 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 – 10 год 

Алюминий 0 2061 8469 13562 13562 

Медь 0 787 2204 3780 3780 

Сталь 0 734 1469 2937 2937 

Сердечник 0 91 457 731 731 

ИТОГО 0 3674 12598 21010 21010 

 Среднемесячная потребность 

Алюминий 0,0 171,7 705,7 1130,2 1130,2 

Медь 0,0 65,6 183,6 315,0 315,0 

Сталь 0,0 61,2 122,4 244,8 244,8 

Сердечник  0,0 7,6 38,0 60,9 60,9 

ИТОГО  0 306 1050 1751 1751 

 

Цены на закупаемое сырьѐ  

Цена закупаемого сырья руб./тонн с НДС 

Алюминий 91 000   

Медь 314 400   

Сталь 35 000 

Сердечник в т.ч. 355 136 

Базальт 350 000 

Смола 325 000 

УНТ 60 000 000 
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Расходы на приобретение сырья для производства провода АЛКОН 

Затраты на приобретение 

сырья, тыс. руб. 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 – 10 год 

Алюминий 0,0 187 547,1 770 651,1 1 234 152,0 1 234 152,0 

Медь 0,0 247 491,0 692 855,9 1 188 432,0 1 188 432,0 

Сталь 0,0 25 699,3 51 398,6 102 797,1 102 797,1 

Сердечник 0,0 32 409,3 162 143,7 259 663,5 259 663,5 

Итого 0,0 493 146,6 1 677 049,2 2 785 044,6 2 785 044,6 

 Среднемесячные затраты на приобретение сырья 

Итого 0,0 41 095,6 139 754,1 232 087,0 232 087,0 

Усреднѐнная стоимость сырья для производства 1 тонны продукции (для 

предполагаемого объѐма 20000 тонн) составляет 139 464,6   руб. с учѐтом НДС 18% 

 

 

6. Выручка проекта 

 

Выручку по проекту предусматривается получить от следующих 

направлений деятельности: 

- реализация изготовленного провода АЛКОН – 290 000 руб. с НДС 18% за 

одну тонну готовой продукции; 

- реализация изготовленной сталемедной продукции – 300 000 руб. с НДС 

18% за одну тонну готовой продукции; 

- реализация изготовленной алюмомедной продукции – 300 000 руб. с НДС 

18% за одну тонну готовой продукции. 

 

Планируемые показатели выручки проекта, тыс. руб. 

Период получения выручки 1 год 2 год 3 год 4 год 5 – 10 год 

Сталемедная продукция 

Объѐм реализуемой 

продукции, тонн 
0,0 1000 2000 4000 4000 

Выручка в год, руб. с НДС  0,0 299 700,0 599 400,0 1 198 800,0 1 198 800,0 

Алюмомедная продукция 

Объѐм реализуемой 

продукции 
0 1500 5000 8000 8000 

Выручка в год  0 450 000,0 1 499 400,0 2 401 200,0 2 401 200,0 

               Провод АЛКОН 

Объѐм реализуемой 

продукции 
0 1000 5000 8000 8000 

Выручка в год  0 289 710,0   1 449 420,0   2 321 160,0   2 321 160,0   

ИТОГО 0,0 1 039 410,0 3 548 220,0 5 921 160,0 5 921 160,0 

               Среднемесячный объѐм выручки 

Выручка в мес. 0 86 617,5 295 685 493 430 493 430 
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7. Маркетинговый план проекта 

 
Продукция, предусматриваемая к выпуску, ориентирована на следующих 

основных потребителей: 
 

Наименование 

продукции 
Потребители продукции 

АЛКОН 

«Федеральная сетевая компания» (ОАО «ФСК ЕЭС») — Российская 

энергетическая компания, оператор магистральных электрических сетей 

России, в лице магистральных электросетей (МЭС): 

- МЭС Центра; 

- МЭС Северо-Запада; 

- МЭС Волги; 

- МЭС Юга; 

- МЭС Урала; 

- МЭС Сибири; 

- МЭС Западной Сибири; 

- МЭС Востока. 

 

ОАО «Холдинг МРСК» - Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний 

ОАО «Башкирэнерго» 

ОАО «Татэнерго» 

ОАО «Новосибирскэнерго» 

ОАО «Иркутскэнерго» 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, 

принадлежит ОАО «Норильский никель») 
 

Ожидается, что спрос на выпускаемый объѐм проводов АЛКОН (8000 тонн) 

будет превышать предложение, заявленное данным проектом, что объясняется 

следующими составляющими: 

- Общий объѐм рынка неизолированных проводов в России из года в год 

остаѐтся неизменным, в количестве 80 – 82 тыс. тонн в год (по данным Ассоциации 

«Электрокабель»). Объѐм проводов АС в данном объѐме составляет 65 – 70% 

(55 тыс. тонн.). 

- Потребители остро нуждается в проводах нового поколения, технико-

эксплуатационные и ценовые характеристики которых превосходят существующие 

аналоги. Предлагаемые иностранными производителями провода (таблица ниже) 

имеют очень высокую стоимость, что существенно ограничивает спрос на них.  
 

Компания производитель Провод Стоимость руб./км. 

Lumpi-Berndorf (Австрия) TACSR /HACIN 212/49  438 680  

J-Power Systems (Япония) GTACSR 217/49 438 680  

Nexans (Бельгия) 366-2Z 572 400 

3M (США) ACCR 405-T16  960 960 

АС (Россия) АС 400/22 159 430 

АЛКОН (Россия) АЛКОН 185 158 730 
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Технические характеристики, предусматриваемого к выпуску провода 

АЛКОН, соответствуют зарубежным аналогам, и, в тоже время, провод имеет 

существенно более низкую стоимость, равную проводу марки АС, что гарантирует 

спрос на него со стороны основных потребителей ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«Холдинг МРСК».  

Дополнительный спрос на провод АЛКОН связан и с возможностью 

значительного повышения пропускной способности существующих ЛЭП при их 

реконструкции. 

 

Сталемедная и алюмомедная продукция будет ориентирована на 

следующих потребителей: 

 

Наименование продукции Потребители продукции 

БСМ, ПБСМ, Перемычки 

ОАО «РЖД»; 

ОАО «Росжелдорстрой»; 

Украинская железная дорога; 

Белорусская железная дорога; 

Национальная железнодорожная компания Казахстана. 

Алюмомедная проволока 

ЗАО «Балткабель» (г.Сосновый бор, Ленинградская обл);  

ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург);  

ОАО «Кирсккабель» (г. Кирск, Кировская обл);  

ОАО «Иркутсккабель» (г. Шелихов, Иркутская обл.);  

ОАО «Севкабель» (г. Томск);   

ОАО «Амурский КЗ» (г. Хабаровск);  

ОАО «Завод Агрокабель» (г. Окуловка, Новгородская обл.);  

ЗАО «Сибкабель» (г. Томск);  

ЗАО «Самарская КК» (г. Самара); 

ОАО «Камкабель» (г. Пермь); 

ЗАО «Завод Москабель» (г. Москва). 

 

 

 

В период запуска проекта (первый год реализации проекта) для 

продвижения продукции на рынок предусматривается проведение презентаций 

продукции, подготовка продукции к сертификации, проведение переговоров с 

потенциальными потребителями продукции с целью заключения долгосрочных 

контрактов на выкуп выпускаемой продукции.  

Так же будут проведены переговоры с поставщиками сырья и 

транспортными организациями с целью заключения долгосрочных контрактов на 

взаимовыгодных условиях. 
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8. Календарный график проекта 
 

 

Этап реализации проекта 

Период реализации проекта 

1 год 2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
06 

2011 

07 

2011 

08 

2011 

09 

2011 

10 

2011 

11 

2011 

12 

2011 

01 

2012 

02 

2012 

03 

2012 

04 

2012 

05 

2012 

06 

2012 

07 

2012 

08 

2012 

09 

2012 

10 

2012 

11 

2012 
12 

2012 

Создание ЗАО «АЛКОН» под 

сформированный бюджет проекта                    

Приобретение производственных 

помещений                                       

Разработка проекта ремонта и 

размещения производства                                       

Приобретение комплекса 

оборудования для производства 

сердечника «под ключ»                                       

Приобретение крутильного 

оборудования                                       

Приобретение дополнительного 

оборудования                    

Ремонт производственной площадки и 

подготовка производства                                       

Монтажные и пуско-наладочные работы                    
Комплектация производства основным 

производственным персоналом                                        

Приобретение сырья и материалов                                       

Производство ограниченной партии 

продукции для сертификации и отладки 

производства 
                   

Крупносерийное производство                                       
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9. Затраты связанные с реализацией проекта  

 

Для реализации проекта предусматриваются капитальные и текущие 

затраты. 

 

В соответствии с планом развития проекта к капитальным затратам будут 

отнесены: 

- ремонт производственного помещения 

- проект размещения оборудования и инженерных сетей 

- приобретение комплекса оборудования для производства запланированного 

ассортимента продукции 

- приобретение вспомогательного оборудования 

 

 

Наименование затрат 
Статья расходов, 

руб. с НДС 18% 
Примечание 

Ремонт производственного здания  200 000 000 

Средняя стоимость ремонта помещения 

оценена на уровне 4 000 руб. / м2 

Площадь ремонтируемого помещения 

30 000 м2 

Проект размещения оборудования и 

инженерных сетей 
20 000 000 

Стоимость составления проекта 

рассчитывалась на основе 

предполагаемой стоимости работ на 

уровне 670 руб. за 1 м2 

Приобретение комплекса 

оборудования крутильного 

оборудования 

1 375 000 000 

Контракты на изготовление, поставку, 

монтаж и пуско-наладочные работы 

будут заключены с иностранными 

компаниями  

Приобретение дополнительного 

оборудования 
60 000 000 

Контракты на изготовление, поставку, 

монтаж и пуско-наладочные работы 

будут заключены с иностранными и 

российскими компаниями 
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Дополнительно, в течение всего срока реализации проекта, 

предусматривается осуществление текущих затрат, связанных с обеспечением 

функционирования предприятия: 

 

Статья расходов 

Сумма предполагаемых затрат,  

 руб. с НДС 

 

До периода 

серийного 

выпуска 

продукции 

При серийном 

выпуске 

продукции 

Общепроизводственные расходы  

в т.ч. 
2 385 000 6 830 000 в мес. 

Теплообеспечение 200 000 1 000 000 в мес. 

Электрообеспечение  400 000 2 000 000 в мес. 

Водообеспечение 40 000 200 000 в мес. 

Водоотведение 5 000 30 000 в мес. 

Канцелярия 40 000 100 000 в мес. 

Частное охранное предприятие (ЧОП) 1 500 000  1 500 000 в мес. 

Обслуживание используемой 

территории (уборка, вывоз мусора, 

эксплуатация ТС, приобретение услуг 

связи и т.д.) 

200 000 2 000 000 в мес. 

Затраты на аренду или приобретение 

жилья и легкового автотранспорта для 

сотрудников 

177 000 177 000 в мес. 

Производственные расходы, связанные с 

работой инженерных сетей  
885 

На 1 тонну 

продукции 

Транспортные расходы (доставка сырья) 3 540 за 1 тонну 

Изготовление тары и упаковки для 

готовой продукции  
1 000 

для 1 тонны 

продукции 

Затраты на сбыт и продвижение 

продукции ЗАО «АЛКОН»  

(маркетинг и логистика) 

59 000 118 000 в мес. 

Затраты на текущий ремонт 

оборудования  
 1 250 000 в мес. 

Административные расходы  59 000 118 000  

Представительские расходы 59 000 59 000 в мес. 

Затраты на аудит и консультации 59 000 59 000 в мес. 

Командировочные расходы 59 000 59 000 в мес. 

Затраты на рекламу 59 000 118 000 в мес. 

Прочие производственные расходы 500 000 500 000 в мес. 
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10. Персонал проекта 
 

Для реализации проекта необходим высокопрофессиональный персонал. 

Укомплектование персоналом предусматривается проводить в соответствии с 

календарным планом проекта. Численность персонала для каждого из 

анализируемых периодов приведена ниже в таблицах.  

 

Численность персонала 

 Период реализации проекта 

 

1 – 5 мес. 6 – 8 мес. 9 – 24 мес. 25 – 36 мес. 

37 – и 

последующий 

мес. 

Основной 

производственный 

персонал 

0 30 85 175 275 

Административно - 

управленческий 

персонал (АУП) 

15 15 35 35 35 

Вспомогательный 

персонал (ВП) 
15 15 60 120 180 

ИТОГО 30 60 180 330 490 

 

Средний оклад персонала 

Основной производственный 

персонал 
40 000 руб. 

Административно - управленческий 

персонал 
70 000 руб. 

Вспомогательный персонал 25 000 руб. 

 

Затраты проекта на оплату персонала, по годам, руб. 

Затраты на оплату 

труда по годам 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 – 10 год 

Заработная плата 44 400 000 88 200 000 149 400 000 215 400 000 215 400 000 

НДФЛ 5 772 000 11 466 000 19 422 000 28 002 000 28 002 000 

Отчисления с 

заработной платы 
15 273 600 30 340 800 51 393 600 74 097 600 74 097 600 

ФОТ 59 673 600 118 540 800 200 793 600 289 497 600 289 497 600 
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11. Планируемые затраты на производство продукции 
 

По годам, руб. без учѐта НДС 18% 
Виды затрат 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 – 10 год 

Себестоимость произведѐнной продукции 286 627 749 790 926 128 1 812 614 059 2 877 781 455 2 878 628 913 2 877 781 455 

Переменные затраты 30 208 220 553 989 765 1 517 759 293 2 529 551 289 2 529 551 289 2 529 551 289 

  Материальные затраты 7 091 420 499 154 565 1 413 201 853 2 376 993 849 2 376 993 849 2 376 993 849 

 Стоимость сырья для изготовления продукции 7 091 420 496 931 259 1 405 578 548 2 364 279 442 2 364 279 442 2 364 279 442 

 Энергозатраты при производстве продукции 0 2 223 305 7 623 305 12 714 407 12 714 407 12 714 407 

  Затраты на оплату труда основного персонала 17 200 000 40 800 000 84 000 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000 

  Начисления на ФОТ основного персонала 5 916 800 14 035 200 20 557 440 20 557 440 20 557 440 20 557 440 

  Прочие переменные затраты 0 0 0 0 0 0 

Постоянные затраты 256 419 529 236 936 364 294 854 766 348 230 166 349 077 624 348 230 166 

  Затраты на оплату труда ВП и АУП 27 200 000 47 400 000 65 400 000 83 400 000 83 400 000 83 400 000 

  Начисления на ФОТ ВП и АУП 9 356 800 16 305 600 22 497 600 28 689 600 28 689 600 28 689 600 

  Арендная плата 0 0 0 0 0 0 

  Услуги сторонних организаций 210 873 729 86 016 949 85 169 491 85 169 491 86 016 949 85 169 491 

 Общепроизводственные расходы 22 233 051 69 457 627 69 457 627 69 457 627 69 457 627 69 457 627 

 Административные затраты предприятия 550 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

 Оплата проживания иногородних специалистов (затраты 

на аренду и приобретение жилья)  1 650 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

 Затраты на текущий ремонт оборудования 0 12 711 864 12 711 864 12 711 864 12 711 864 12 711 864 

Сертификация продукции 0 847 458 0 0 847 458 0 

Проект размещения оборудования и инженерных сетей 16 949 153 0 0 0 0 0 

Ремонт производственного здания 169 491 525 0 0 0 0 0 

  Представительские расходы 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

  Затраты на обучение персонала 0 0 0 0 0 0 

  Затраты на аудит, консультации 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

  Командировочные расходы 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

  Амортизационные отчисления 0 60 805 085 60 805 085 60 805 085 60 805 085 60 805 085 

  Коммерческие расходы 1 189 000 18 608 730 53 182 590 82 365 990 82 365 990 82 365 990 

    Транспортные расходы 189 000 13 244 175 40 617 675 63 012 600 63 012 600 63 012 600 

    Затраты на упаковку 0 2 964 555 10 164 915 16 953 390 16 953 390 16 953 390 

    Затраты на маркетинг и логистику 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

    Затраты на рекламу 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

  Прочие затраты 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 
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Сводная таблица себестоимости производства продукции,  

1 тонна провода / руб. с учѐтом НДС 

 

Статьи расходов Затраты на производство 1 тонны, руб. 

 
Проволока 

АЛКОН 

Сталемедная 

продукция 

Алюмомедная 

продукция 

Сырьѐ, используемое для 

изготовления продукции 119 477,5 124 761,0 165 921,0 

Энергозатраты на производство 885 885 885 

Упаковка готовой продукции 1 000 1 000 1 000 

Затраты на транспортировку сырья 3 540,0 3 540,0 3 540,0 

Зарплата персонала 14 474,9 14 474,9 14 474,9 

Общепроизводственные расходы 18 320,8 18 320,8 18 320,8 

Амортизационные отчисления 3 039,6 3 040,3 3 040,3 

ИТОГО 160 737,9 166 022,0 207 182,0 

Цена реализации продукции 290 000 300 000 300 000 

Наценка  80,42% 80,7% 44,8% 
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12. Прогноз финансовых результатов 
 

По годам, тыс. руб. 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

I. Основная деятельность           

Чистая выручка 0 880 856 2 752 220 5 017 932 5 017 932 5 017 932 5 017 932 5 017 932 5 017 932 5 017 932 

Полная себестоимость 

произведѐнной продукции  
286 628 790 926 1 812 614 2 877 781 2 878 629 2 877 781 2 877 781 2 878 629 2 877 781 2 877 781 

Результат от основной 

деятельности 
-286 628 89 930 939 606 2 140 151 2 139 303 2 140 151 2 140 151 2 139 303 2 140 151 2 140 151 

II. Операционная 

деятельность 
          

Операционные доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операционные расходы 120 39 037 40 348 39 010 37 672 36 335 34 997 33 659 32 321 30 984 

Результат от операционной 

деятельности 
-120 -39 037 -40 348 -39 010 -37 672 -36 335 -34 997 -33 659 -32 321 -30 984 

III. Внереализационная 

деятельность 
          

Внереализационные доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внереализационные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результат от 

внереализационной 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-286 748 50 892 899 259 2 101 141 2 101 631 2 103 816 2 105 154 2 105 644 2 107 829 2 109 167 

Налоги, выплачиваемые из 

прибыли, и другие платежи 
0 0 132 681 420 228 420 326 420 763 421 031 421 129 421 566 421 833 

Чистая прибыль (убыток) -286 748 50 892 766 578 1 680 913 1 681 305 1 683 053 1 684 123 1 684 515 1 686 263 1 687 334 

Чистая прибыль (убыток) 

нарастающим итогом 
-286 748 -235 855 530 723 2 211 635 3 892 940 5 575 993 7 260 116 8 944 632 10 630 895 12 318 229 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизационные отчисления 

за период 
0 60 805 60 805 60 805 60 805 60 805 60 805 60 805 60 805 60 805 

Амортизационные отчисления 

нарастающим итогом 
0 60 805 121 610 182 415 243 220 304 025 364 831 425 636 486 441 547 246 
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13. Прогноз денежных потоков 
 

По годам, тыс. руб. 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Остаток денежных средств на 

начало 
0,0 -2 050 751,5 -1 923 807,2 -1 089 456,3 685 148,9 2 426 924,4 4 170 448,0 5 915 041,8 7 660 027,8 9 406 762,0 

Приток денежных средств, всего 0,0 1 039 410,0 3 247 620,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 

  Поступления от продажи 

продукции, товаров, работ и 

услуг 

0,0 1 039 410,0 3 247 620,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 5 921 160,0 

  Прочие поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отток денежных средств, всего 2 050 751,5 912 465,7 2 413 269,1 4 146 554,8 4 179 384,5 4 177 636,4 4 176 566,2 4 176 174,0 4 174 425,9 4 173 355,7 

  Оплата приобретенных сырья, 

материалов, товаров и других 

аналогичных ценностей 

8 367,9 589 002,4 1 667 578,2 2 804 852,7 2 804 852,7 2 804 852,7 2 804 852,7 2 804 852,7 2 804 852,7 2 804 852,7 

  Оплата работ, услуг 258 358,0 131 582,3 171 379,5 205 815,9 206 815,9 205 815,9 205 815,9 206 815,9 205 815,9 205 815,9 

  Оплата труда 32 233,5 76 734,0 125 541,0 182 613,0 187 398,0 187 398,0 187 398,0 187 398,0 187 398,0 187 398,0 

  Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 
12 745,2 30 340,8 41 995,5 48 731,0 49 247,0 49 247,0 49 247,0 49 247,0 49 247,0 49 247,0 

  Погашение обязательств по 

финансовой аренде 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Оплата полученных основных 

средств и нематериальных 

активов 

1 735 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Финансовые вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Выплата дивидендов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Расчеты с бюджетом по налогам 

и сборам 
3 926,9 69 796,2 391 175,0 888 942,2 915 470,9 914 722,7 913 652,6 912 260,4 911 512,2 910 442,0 

  Погашение кредитов и займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Расходы на содержание 

непроизводственной сферы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Прочие расходы 120,0 15 010,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Поток денежных средств за 

период 
-2 050 751,5 126 944,3 834 350,9 1 774 605,2 1 741 775,5 1 743 523,6 1 744 593,8 1 744 986,0 1 746 734,1 1 747 804,3 

Денежные средства, всего -2 050 751,5 -1 923 807,2 -1 089 456,3 685 148,9 2 426 924,4 4 170 448,0 5 915 041,8 7 660 027,8 9 406 762,0 11 154 566,3 
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Прогноз денежных потоков помесячно на первые 24 мес. реализации проекта, тыс. руб. 

 Наименование показателей 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 

Остаток денежных средств на начало 0 -320 687 -933 410 -967 323 -1 001 235 -1 642 648 -1 736 561 -1 772 086 -1 807 612 -2 003 137 -2 016 441 -2 029 301 

Приток денежных средств, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Поступления от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отток денежных средств, всего 320 687 612 723 33 913 33 913 641 413 93 913 35 525 35 525 195 525 13 304 12 860 21 450 

  Оплата приобретенных сырья, 

материалов, товаров и других 

аналогичных ценностей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 368 

  Оплата работ, услуг 20 677 3 298 31 987 31 987 31 987 31 987 31 987 31 987 31 987 3 416 3 416 3 639 

  Оплата труда 0 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 2 284 2 284 2 284 6 395 6 395 6 395 

  Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 
0 490 490 490 490 490 903 903 903 2 528 2 528 2 528 

  Оплата полученных основных средств и 

нематериальных активов 
300 000 607 500 0 0 607 500 60 000 0 0 160 000 0 0 0 

  Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам 
0 185 185 185 185 185 341 341 341 956 511 511 

  Погашение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Выплата процентов по кредитам и 

займам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Расходы на содержание 

непроизводственной сферы 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  Прочие расходы -320 687 -612 723 -33 913 -33 913 -641 413 -93 913 -35 525 -35 525 -195 525 -13 304 -12 860 -21 450 

Поток денежных средств за период -320 687 -933 410 -967 323 -1 001 235 -1 642 648 -1 736 561 -1 772 086 -1 807 612 -2 003 137 -2 016 441 -2 029 301 -2 050 751 

Денежные средства, всего 0 -320 687 -933 410 -967 323 -1 001 235 -1 642 648 -1 736 561 -1 772 086 -1 807 612 -2 003 137 -2 016 441 -2 029 301 

 

 

 

 



26 
 

Продолжение таблицы 

 Наименование показателей 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 

Остаток денежных средств на начало -2 050 751 -2 062 824 -2 073 982 -2 098 199 -2 099 934 -2 099 732 -2 128 185 -2 099 148 -2 073 126 -2 083 759 -2 019 086 -1 959 956 

Приток денежных средств, всего 17 800 17 800 17 800 44 500 44 500 44 500 104 000 104 000 104 000 180 170 180 170 180 170 

  Поступления от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг 
17 800 17 800 17 800 44 500 44 500 44 500 104 000 104 000 104 000 180 170 180 170 180 170 

  Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отток денежных средств, всего 29 872 28 958 42 017 46 235 44 298 72 954 74 962 77 978 114 633 115 496 121 040 144 021 

  Оплата приобретенных сырья, 

материалов, товаров и других 

аналогичных ценностей 

8 413 8 413 20 965 21 032 21 032 48 925 49 075 49 075 84 778 84 970 84 970 107 354 

  Оплата работ, услуг 10 571 9 571 9 906 9 996 9 996 10 739 10 939 10 939 11 891 12 147 12 147 12 743 

  Оплата труда 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 6 395 

  Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 
2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 

  Оплата полученных основных средств и 

нематериальных активов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Финансовые вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам 
956 851 1 004 5 045 3 087 3 087 4 725 7 741 7 741 8 157 13 701 13 701 

  Погашение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Выплата процентов по кредитам и 

займам 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Расходы на содержание 

непроизводственной сферы 
1 010 1 200 1 220 1 240 1 260 1 280 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

  Прочие расходы -12 072 -11 158 -24 217 -1 735 202 -28 454 29 038 26 022 -10 633 64 674 59 130 36 149 

Поток денежных средств за период -2 062 824 -2 073 982 -2 098 199 -2 099 934 -2 099 732 -2 128 185 -2 099 148 -2 073 126 -2 083 759 -2 019 086 -1 959 956 -1 923 807 

Денежные средства, всего -2 050 751 -2 062 824 -2 073 982 -2 098 199 -2 099 934 -2 099 732 -2 128 185 -2 099 148 -2 073 126 -2 083 759 -2 019 086 -1 959 956 
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14. Эффективность проекта 

 

Показатели Значение 

Условные 

обозначения 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% % 

Чистый доход 11 154 566   тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 3 593 288   тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 36,42% % 

Модифицированная внутренняя норма доходности 19,99% % 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226     

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244     

Срок окупаемости (РР) 44  (3,7) мес. (год) 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 52  (4,4) мес. (год) 

 

Показатели Значение 

Условные 

обозначения 

Необходимые инвестиции 2 150 000   тыс. руб. 

Чистая прибыль нарастающим итогом 12 318 229   тыс. руб. 

Общий приток средств по проекту 45 735 150   тыс. руб. 

Общий отток средств по проекту 34 580 584   тыс. руб. 

Дисконтированный приток средств 19 606 751   тыс. руб. 

Дисконтированный отток средств 16 013 463   тыс. руб. 

Ставка финансирования для проекта  20 % 

Ставка рефинансирования для проекта  0 % 

Чистая выручка проекта 38 758 602   тыс. руб. 

Себестоимость проекта 23 036 333   тыс. руб. 

Чистая прибыль проекта 12 318 229   тыс. руб. 

 

Показатели рентабельности         

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Рентабельность продаж, %  10,2 34,1 42,7 42,6 42,7 42,7 42,6 42,7 42,7 

Бухгалтерская 

рентабельность от обычной 

деятельности, % 

 5,8 32,7 41,9 41,9 41,9 42,0 42,0 42,0 42,0 

Чистая рентабельность, %  5,8 27,9 33,5 33,5 33,5 33,6 33,6 33,6 33,6 

Экономическая 

рентабельность, % 
 0,4 5,2 12,2 12,9 13,7 14,7 15,8 17,1 18,6 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
   93,8 114,3 114,3 114,5 114,5 114,6 114,7 

Валовая рентабельность, %  37,1 44,9 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 
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15. Анализ изменения показателей эффективности проекта 
 

 

Влияние увеличения объѐма ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ на показатели эффективности проекта 

 

Показатели 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Чистый доход, руб. 11 154 566 270   11 041 829 793   10 929 093 316   10 816 356 839   10 703 620 363   10 590 883 886   

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 3 548 926 817   3 492 098 827   3 435 270 838   3 378 442 848   3 321 614 859   3 264 786 869   

Внутренняя норма доходности (IRR), % 36,42% 36,07% 35,72% 35,38% 35,03% 34,68% 

Модифицированная внутренняя норма доходности 19,99% 19,89% 19,79% 19,68% 19,58% 19,47% 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226   1,3183   1,3140   1,3098   1,3055   1,3014   

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244   1,2200   1,2157   1,2113   1,2070   1,2028   

Срок окупаемости (РР), мес. 44   44   44   45   45   45   

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 52   52   52   53   53   54   
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Влияние увеличения объѐма ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ на показатели эффективности проекта 

Показатели 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Чистый доход, руб. 11 154 566 270   10 226 646 031   9 298 725 792   8 370 805 553   7 442 885 314   6 514 965 075   

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 3 548 926 817   3 153 148 345   2 757 369 873   2 361 591 401   1 965 812 929   1 570 034 457   

Внутренняя норма доходности (IRR), % 36,42% 34,45% 32,39% 30,22% 27,94% 25,51% 

Модифицированная внутренняя норма доходности 19,99% 19,13% 18,20% 17,21% 16,13% 14,96% 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226   1,2880   1,2552   1,2240   1,1944   1,1661   

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244   1,1945   1,1660   1,1389   1,1130   1,0882   

Срок окупаемости (РР), мес. 44   45   46   48   50   53   

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 52   54   56   60   63   68   
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Влияние увеличения объѐма ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА на показатели эффективности проекта 

 

Показатели 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Чистый доход, руб. 11 154 566 270   11 043 406 334   10 932 246 398   10 821 086 462   10 709 926 526   10 598 766 590   

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 3 548 926 817   3 498 399 148   3 447 871 478   3 397 343 809   3 346 816 139   3 296 288 470   

Внутренняя норма доходности (IRR), % 36,42% 36,15% 35,88% 35,60% 35,33% 35,06% 

Модифицированная внутренняя норма доходности 19,99% 19,89% 19,79% 19,69% 19,59% 19,48% 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226   1,3183   1,3141   1,3099   1,3058   1,3016   

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244   1,2205   1,2166   1,2128   1,2089   1,2051   

Срок окупаемости (РР), мес. 44   44   44   44   45   45   

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 52   52   52   53   53   53   
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Влияние увеличения объѐма ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ на показатели эффективности проекта 

 

Показатели 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Чистый доход, руб. 11 154 566 270   11 067 816 270   10 981 066 270   10 894 316 270   10 807 566 270   10 720 816 270   

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 3 548 926 817   3 465 998 354   3 383 069 891   3 300 141 428   3 217 212 966   3 134 284 503   

Внутренняя норма доходности (IRR), % 36,42% 35,64% 34,89% 34,15% 33,44% 32,75% 

Модифицированная внутренняя норма доходности 19,99% 19,91% 19,88% 19,86% 19,84% 19,81% 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226   1,3193   1,3160   1,3127   1,3094   1,3062   

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244   1,2180   1,2117   1,2054   1,1992   1,1931   

Срок окупаемости (РР), мес. 44   44   45   46   46   47   

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 52   53   54   55   56   57   
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Влияние уменьшение объѐма полученной ВЫРУЧКИ на показатели эффективности проекта 

 

Показатели 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Годовая ставка дисконтирования, % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Чистый доход, руб. 11 154 566 270   9 216 636 183   7 278 706 095   5 340 776 007   3 402 845 920   1 464 915 832   

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 3 548 926 817   2 728 388 991   1 907 851 164   1 087 313 338   266 775 511   -553 762 315   

Внутренняя норма доходности (IRR), % 36,42% 32,28% 27,66% 22,38% 16,13% 8,20% 

Модифицированная внутренняя норма доходности 19,99% 18,12% 15,93% 13,30% 10,05% 5,60% 

Индекс доходности затрат (PI) 1,3226   1,2665   1,2105   1,1544   1,0984   1,0424   

Дисконтированный индекс доходности затрат 1,2244   1,1725   1,1206   1,0687   1,0169   0,9650   

Срок окупаемости (РР), мес. 44   47   50   56   66   85   

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 52   56   64   76   103   Более 120  
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Приложение - Файл с расчѐтом показателей в формате Excel  


